

**Naručitelj: Pragrande d.o.o. za obavljanje djelatnosti javne odvodnje**
**Datum zadnje izmjene: 30.03.2020**
**Datum ustrojavanja registra: 28.02.2019**

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupka	Naziv i OIB ugovaratelja
PR-JN-1/18	NAJAM GIS PROGRAMSKE OPREME	48000000		Jednostavna nabava	Protok d.o.o. 47432555000
PR-JN-2/18	IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI FEKALNE KANALIZACIJE U DJELU NASELJA PEROJ K.Č. 1037/1	45210000		Jednostavna nabava	ROVERIA USLUGE d.o.o. 20410753001
PR-JN-3/18	PODVODNI RADOVI NA ČIŠĆENJU KANALA PRAGRANDE U FLACIUSOVOJ ULICI U PULI	98363000		Jednostavna nabava	MURGONS d.o.o. 96637523645
PR-JN-6/18	Usluge vođenja projekta izrade projektne dok. Pula -sjever, proširenje sekundarne mreže.	71541000		Jednostavna nabava	Primum ing. d.o.o. 42288668892
ZJN-3/18	ULJA I MAZIVA	09211000		Jednostavna nabava	INA MAZIVA d.o.o. 63988426425
PRJN-4/18	Kamionske gume protektirane	34350000		Jednostavna nabava	CROATIA PROTEKT d.o.o.GAREŠNICA 14030617595
PRJN-4/18	GRUPA 3-AUTOGUME	34350000		Jednostavna nabava	AUTOHRVATSKA AUTODIJELOVI 90648816850
PRJN-4/18	Kamionske gume , nove	34350000		Jednostavna nabava	GUMI IMPEX 82298562620
PRJN-14/18	Radovi na rekonstrukciji mješovitog sustava odvodnje, uspon M. Rotara	45210000		Jednostavna nabava	CESTA d.o.o. 11100535105
PRJN -2/19	izgradnja fekalne kanalizacije u Fažani, dio Galižanske ceste.	45210000		Jednostavna nabava	ROVERIA USLUGE d.o.o. 20410753001
PRJN-1/19	CIJEVNI MATERIJAL	44163000		Jednostavna nabava	Vodopromet d.o.o. 40321585935
JNZ-1/19, objedinjena nabava	Zaštitna radna odjeća	18110000		Jednostavna nabava	Zaštitna radionica Tekop Nova, ustanova za zapošljavanje osoba s invaliditetom 33876111143
PRJN-13/18	Asfaltni radovi	45233222		Jednostavna nabava	CESTA d.o.o. 11100535105

PRJN-5/18	Usluga izrade projektne dokumentacije za glavni projekt kišnih preljeva i snimak izvedenog stanja, za potrebe izvođenja te ishođenja uporabne dozvole sanitarnog kolektora u Ul. Prekomorskih brigada, u Puli.	71320000		Jednostavna nabava	INŽENJERI OHLINGER I PARTNER d.o.o. Pula 44487646907
PRJN-7/18	Konzultantske usluge kroz tehničku podršku, analizu i provjeru podataka, financijskih pokazatelja te sačinjavanje izvješća za potrebe pripreme studijske i projektne dokumentacije za prijavu projekta za sufinanciranje iz Kohezijskog fonda koji uključuje radove na sustavima vodoopskrbe i odvodnje te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV), aglomeracije Pula Centar.	71300000		Jednostavna nabava	EOCENTRIC
PRJN-8/18	izvođenje radova na izgradnji sanitarnog kolektora dijela Sponzine ulice-III etapa, L= 47 m' .	45210000		Jednostavna nabava	KUBIK SYSTEM d.o.o. 90854613352
PRJN-9/18	izvođenje radova na izgradnji sanitarnog kolektora dijela ulice Drenovica, u Puli, ukupne dužine L= 97,28 m' .	45210000		Jednostavna nabava	KUBIK SYSTEM d.o.o. 90854613352
PRJN-10/18	izvođenje radova na izgradnji sanitarnog kolektora dijela naselja Valbandon- Mala Vala, III Faza , kanal D.	45210000		Jednostavna nabava	ROVERIA USLUGE d.o.o. 20410753001
PRJN-11/18	Lijevani željezni kanalski poklopci	44133000		Jednostavna nabava	Vodopromet d.o.o. 40321585935
PRJN-12/18	Nabava frakcija pijeska i kamenih agregata za potrebe sustava javne odvodnje.	14210000		Jednostavna nabava	CESTA d.o.o. 11100535105
Nabava putem središnjeg tijela br. ZJN-3/19	Nabava elektromaterijala putem središnjeg tijela	31700000		Jednostavna nabava	Elba elektromaterijal 65927463125
PRJN-5/19	Usluga najma GIS OPREME	48000000		Jednostavna nabava	Protok d.o.o. 47432555000
PRJN-4/19	Usluga pregleda i usklađenja dokumentacije i posebnih uvjeta modela Fidic ugovora	71000000		Jednostavna nabava	CONSULTANTS d.o.o. 69691931390
Nabava provedena putem središnjeg tijela, broj nabave ZJN-3/19 (A)	Usluga čišćenja poslovnih prostorija	90919200		Jednostavna nabava	D.M.L. TIM j.d.o.o. 55618606611
PRJN-7/19	izvođenje radova na izgradnji dijela sanitarne kanalizacije u ulici Kaštanjer u Puli, ukupne dužine L=110 m'	45210000		Jednostavna nabava	TGT - ADRIATIK d.o.o. 16687620362

PRJN-8/19	Izvođenje radova na mlaznom injektiranju vertikalnih stupnjaka zida građevne jame na podzemnim spremnicima u Splitskoj i Kolodvorskoj ulici u Puli	45262340		Jednostavna nabava	GK GRUPA d.o.o. 32165824835
MVZ-O-1/19	Izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije i vodovodne mreže u dijelu naselja Valbandon – Mala vala – 3. faza	45231300	2019/S 0F3-0039360	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Vodovod-Montaža d.o.o.; ROVERIA USLUGE d.o.o. 06137568928
MV-O-2/19	Izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg incidentnog preljeva CS Valsaline	45232424	2019/S 0F3-0046740	Otvoreni postupak	MURGONS d.o.o. 96637523645
MVZ-O-1/19 - 1	Tromjesečna evidencija ugovora: Izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije i vodovodne mreže u dijelu naselja Valbandon – Mala vala – 3. faza: Izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije i vodovodne mreže u dijelu naselja Valbandon – Mala vala – 3. faza	45231300	2019/S 0F3-0046731	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Vodovod-Montaža d.o.o.; ROVERIA USLUGE d.o.o. 06137568928
MV-O-2/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg incidentnog preljeva CS Valsaline: Izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg incidentnog preljeva CS Valsaline	45232424	2019/S 0F3-0046745	Otvoreni postupak	MURGONS d.o.o. 96637523645
MVZ-O-1/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije i vodovodne mreže u dijelu naselja Valbandon – Mala vala – 3. faza: Izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije i vodovodne mreže u dijelu naselja Valbandon – Mala vala – 3. faza	45231300	2019/S 0F3-0046789	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: Vodovod-Montaža d.o.o.; ROVERIA USLUGE d.o.o. 06137568928
MV-O-3/19	Usluga izrade predstudijske dokumentacije sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarnih i oborinskih voda područja NP Brijuni.	73420000	2020/S 0F3-0004907	Otvoreni postupak	Zajednica ponuditelja: igr d.o.o.; igr AG 00000519429
PRJN-9/19	Usluge savjetovanja i revizije studijske i tenderske dokumentacije za primjenu tehnologije pročišćavanja otpadnih voda pri projektiranju i gradnji UPOV-a, za prijavu projekta za sufinanciranje iz Kohezijskog fonda koji uključuje radove na sustavima vodoopskrbe i odvodnje te UPOV-a, aglomeracije Pula Centar	71311300		Jednostavna nabava	EKOCENTRIC SÁRL

PRJN-10/19	Zaštitna radna oprema	18143000		Jednostavna nabava	Unisafe d.o.o. 62092921089
PRJN-11/19	Zaštitna radna odjeća	18110000		Jednostavna nabava	Zaštitna radionica "TEKOP NOVA" Pula 33876111143
PRJN-12/19	Usluge pravnog savjetovanja pri izradi tenderske dokumentacije i revizija iste te pravna pomoć i podršku u vezi provedbe postupaka javne nabave za EU projekte	79100000		Jednostavna nabava	ODVJETNIK DANIJEL KARDUM 00832697992
PRJN-13/19	Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na izgradnji incidentnog preljeva CS Valsaline	71247000		Jednostavna nabava	PONTIFEX d.o.o. 19356057901
PRJN-14/19	Radovi na izgradnji fekalne kanalizacije dijela naselja Valbandon-Mala Vala, II faza (1.dio Puljska cesta i tlačni vod)	45210000		Jednostavna nabava	CESTA d.o.o. 11100535105
PRJN-15/19	Asfaltni radovi	45233222		Jednostavna nabava	CESTA d.o.o. 11100535105
PRJN-16/19	Fracije pijeska i kameni agregati	14210000		Jednostavna nabava	CESTA d.o.o. 11100535105
PRJN-17/19	cijevni materijal	44163000		Jednostavna nabava	Vodopromet d.o.o. 40321585935
PRJN-18/19	lijevani željezni kanalski poklopci	44133000		Jednostavna nabava	Vodopromet d.o.o. 40321585935
PRJN-19/19	Zbrinjavanje otpada iz sustava javne odvodnje	90510000		Jednostavna nabava	Metis d.d. 19158233033
MV-O-2/19	Tromjesečna evidencija ugovora: Izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg incidentnog preljeva CS Valsaline: Izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg incidentnog preljeva CS Valsaline	45232424	2020/S 0F3-0008984	Otvoreni postupak	MURGONS d.o.o. 96637523645
PRJN-1/20	Izvođenje radova na izgradnji sanitarne odvodnje na kružnom raskrižju Valturske ulice u Puli	45231110		Jednostavna nabava	CESTA d.o.o. 11100535105
PRJN-2/20	Nabava zatvorenih rolo kontejnera zapremine 18 m3	44613800		Jednostavna nabava	KOVA d.o.o. 31948370674
PRJN-3/20	Usluga izrade idejnog rješenja i glavnog projekta za kontrolu širenja neugodnih mirisa sa lokacije UPOV-a Valkane.	71320000		Jednostavna nabava	Primum ing. d.o.o. 42288668892

\*Ažuriranje ugovora u tijeku.

**Puno značenje stupaca sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i anali:**

1. Evidencijski broj nabave
2. Predmet nabave
3. Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)
4. Broj objave iz EOJN RH
5. Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)
6. Naziv i OIB ugovaratelja
7. Naziv i OIB podugovaratelja
8. Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazum
9. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
10. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
11. Iznos PDV-a
12. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazum
13. Datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti ili r
14. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugov
15. Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen,
16. Napomena

7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Naziv i OIB podugovaratelja	Datum sklapanja	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Datum izvršenja	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om
	07.03.2018	12 MJESECI	124.675,20	31.168,80	155.844,00	07.03.2019	155.844,00
	16.03.2018	45 dana	123.141,78	30.785,45	153.927,23	15.05.2018	153.290,62
	16.03.2018	PO DOZVOLI GRADA PULE, U ROKU 5 DANA	161.000,00	40.250,00	201.250,00	09.05.2018	201.250,00
	20.07.2018	12 mjeseci	194.000,00	48.500,00	242.500,00	30.11.2018	242.500,00
	14.05.2018	12 MJESECI	36.685,50	9.171,38	45.856,88		
	29.05.2018	12 mjeseci	32.080,00	8.020,00	40.100,00		
	29.05.2018	12 mjeseci	10.876,00	2.719,00	13.595,00		
	21.01.2019	150 kalendarskih dana	291.644,30	72.911,08	364.555,38	31.05.2019	143.463,50
	19.02.2019	35 kalendarskih dana od uvođenja u posao	142.276,51	35.569,13	177.845,64	31.03.2019	172.921,63
	04.02.2019	12 MJESECI	180.504,00	45.126,00	225.630,00	16.12.2019	215.229,38
	07.02.2019	12 mjeseci	46.400,00	11.600,00	58.000,00		
	21.01.2019	12 mjeseci	299.490,00	74.872,50	374.362,50	21.01.2020	185.888,89

	12.06.2018	do izvršenja	86.000,00	21.700,00	108.500,00	30.07.2018	108.500,00
	30.09.2018	do izvršenja	190.000,00	47.500,00	237.500,00	26.02.2019	237.500,00
	05.11.2018	do izvršenja	114.234,79	28.558,70	142.793,49	31.12.2018	139.686,29
	07.12.2018	do izvršenja	228.325,99	57.081,50	285.407,49	21.05.2019	196.603,96
	05.11.2018	do izvršenja	285.457,90	71.364,48	356.822,38	31.01.2019	343.544,50
	05.12.2018	12 mjeseci	186.540,00	46.635,00	233.175,00	05.02.2019	223.758,75
	10.12.2018	12 mjeseci	132.980,00	33.245,00	166.225,00	10.12.2019	138.699,54
	19.04.2019	12 mjeseci	113.265,20	28.316,30	141.581,50	21.05.2019	14.045,80
	15.04.2019	12 mjeseci	131.094,00	32.773,50	163.867,50	21.05.2019	54.622,50
	08.04.2019	do izvršenja	195.000,00	48.750,00	243.750,00		
	13.06.2019	12 mjeseci	59.995,20	14.998,80	74.994,00		
	17.06.2019	do izvršenja	195.204,40	48.801,10	244.005,50	15.07.2019	154.470,55

	05.06.2019	do izvršenja	304.000,00	76.000,00	380.000,00	29.07.2019	380.000,00
	18.09.2019	Okvirni sporazum sklopljen je na razdoblje od 1 godine.	823.048,52	205.762,13	1.028.810,65		605.052,00
	04.11.2019	2 godine	3.547.855,00	886.963,75	4.434.818,75		551.725,23
	30.09.2019	60 dana od uvođenja u posao	484.041,60	121.010,40	605.052,00	31.12.2019	605.052,00
	05.11.2019	Do izvršenja radova	645.790,00	161.447,50	807.237,50	17.02.2020	551.725,23
	04.10.2019	60 dana od uvođenja u posao	339.006,92	84.751,73	423.758,65		
	22.01.2020	6 mjeseci	534.000,00	133.500,00	667.500,00		
	16.09.2019	6 mjeseci	190.000,00	47.500,00	237.500,00		



	25.10.2019	12 mjeseci	47.100,00	11.775,00	58.875,00		
	04.11.2019	12 mjeseci	49.925,00	12.481,25	62.406,25		
	18.10.2019	12 mjeseci	198.000,00	49.500,00	247.500,00		
	05.11.2019	do izvršenja	124.250,00	31.062,50	155.312,50		
	13.11.2019	do izvršenja	290.200,90	72.550,23	362.751,13		
	31.12.2019	12 mjeseci	277.420,00	69.355,00	346.775,00		
	31.12.2019	12 mjeseci	132.980,00	33.245,00	166.225,00		
	31.12.2019	12 mjeseci	180.485,00	45.121,25	225.606,25		
	31.12.2019	12 mjeseci	186.050,00	46.512,50	232.562,50		
	13.01.2020	do izvršenja	120.500,00	30.125,00	150.625,00		
	27.02.2020	Do izvršenja radova.	1.655.565,10	413.891,28	2.069.456,38		
	02.03.2020	Do izvršenja radova	419.633,15	104.908,29	524.541,44		
	02.03.2020	Do izvršenja	147.040,00	36.760,00	183.800,00		
	20.03.2020	Do izvršenja.	198.900,00	49.725,00	248.625,00		

zi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017):

a

azuma

navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen

govore na temelju okvirnog sporazuma

uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja

15.	16.	
Obrazloženja	Napomena	Datum ažuriranja
		30.03.2020
		28.02.2019
		28.02.2019
		03.03.2020
		28.02.2019
		28.02.2019
		28.02.2019
		28.02.2019
		30.03.2020
		03.03.2020
		30.03.2020
		28.02.2019
		30.03.2020

		03.03.2020
		03.03.2020
		03.03.2020
		03.03.2020
		03.03.2020
		30.03.2020
		30.03.2020
		03.03.2020
		03.03.2020
		03.03.2020
	Nabava provedena putem središnjeg tijela.	03.03.2020
		03.03.2020

		03.03.2020
		07.10.2019
	I. Aneks OS br. 437/20 od 27.2.2020.g. u odnosu na produženje roka izvođenja radova zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta.	03.03.2020
		30.03.2020
	17.2.2020. sklopljen je Aneks ovom ugovoru, br. 360/20	30.03.2020
		28.11.2019
		04.02.2020
		03.03.2020

		03.03.2020
		03.03.2020
		03.03.2020
		03.03.2020
		03.03.2020
		03.03.2020
		03.03.2020
		03.03.2020
		03.03.2020
		03.03.2020
		03.03.2020
		04.03.2020
		11.03.2020
		11.03.2020
		26.03.2020

